

ERRATA Nº04/2025

Editais nº 005/2025 e nº 006/2025

São João D'Aliança – GO

A **Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São João D'Aliança – GO** informa que, em razão de ajustes no cronograma, foram realizadas alterações nas datas previstas nos Editais nº 005/2025 e nº 006/2025.

Segue abaixo o novo cronograma:

Item	Descrição	Início	Fim
1	Publicação do Edital	20 de dezembro de 2024	
2	Impugnação do Edital	23/12/2024	26/12/2024
3	Inscrição e Envio das propostas na plataforma de inscrição https://agentecultural.com.br/	27/12/2024	14/03/2025
4	Análise de Mérito Cultural	15/03/2025	11/04/2025
5	Publicação do Resultado Preliminar de Mérito	14/04/2025	
6	Recebimento de Recursos do Mérito	16/04/2025	21/04/2025
7	Publicação do resultado pós recursos do Mérito	23 de abril de 2025	
8	Recebimento de Documentos de Habilitação	24/04/2025	29/04/2025
9	Publicação do resultado parcial de Habilitação	30 de abril de 2025	
10	Recebimento de Recurso de Habilitação	01/05/2025	05/05/2025

MINISTÉRIO DA
CULTURA



TR-CLAR

11	Homologação e divulgação do resultado definitivo no Diário Oficial das propostas aprovadas	06 de Maio de 2025
12	Assinatura do Termo de Execução Cultural	07 ao dia 08 de Maio de 2025
13	Depósito dos recursos na conta bancária dos proponentes aprovados conforme o procedimento interno do município.	
Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao agente cultural acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da Prefeitura do Município		

Solicitamos a desconsideração das datas anteriormente divulgadas, considerando-se válidas apenas as estabelecidas nesta errata.

São João D'Alança – GO, 30 de abril de 2025.

Sebastião Leite de Moraes